

Toewerken naar de concept-RES Drechtsteden

De Drechtsteden
gaan voor
nieuwe energie!



Drechtsteden
RES Regionale
Energie
Strategie

Januari - oktober 2020

15 mei: Akkoord van BO RES op inhoud van de concept-RES

17 en 18 juni:
Consultatiebijeenkomsten voor
volksvertegenwoordigers en
leden Programmaraad

JAN-MAART

Samenstellen van de inhoud van de concept-RES aan de hand van acht werksessies over de belangrijkste opgaven.

APRIL

Verwerken van alle verzamelde informatie en berekeningen.

6 en 8 februari:
Informatiebijeenkomsten voor volksvertegenwoordigers en leden Programmaraad

MEI

28 mei:
Informatiebijeenkomst voor volksvertegenwoordigers en leden Programmaraad

JUNI

2 en 4 juni:
Informatiebijeenkomst en voor volksvertegenwoordigers en leden Programmaraad

JULI

Eerste helft juli:
Besluitvorming concept-RES door dagelijkse besturen van gemeenten, waterschappen en provincie.

Aansluitend wordt de inhoud van de concept-RES openbaar.

Concept-RES wordt doorgestuurd naar de gemeenteraden.

AUGUSTUS

SEPTEMBER

Gemeenteraden van de zeven Drechtsteden-gemeenten geven hun zienswijze op de inhoud van de concept-RES

OKTOBER

Uiterlijk 1 oktober wordt de concept-RES ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Wie zijn betrokken bij de concept-RES?

MEEDENKEN OVER DE INHOUD

STAKEHOLDERS

- **Partners** van het Energieakkoord Drechtsteden
- **Experts**
- **Programmaraad** (adviesorgaan Energieakkoord Drechtsteden)

AKKOORD INHOUD

DAGELIJKE BESTUREN

- College van B&W van de gemeenten
- Dagelijks bestuur Waterschappen
- Gedeputeerde Staten Zuid-Holland
- Stedin

BESTUURLIJKE BESLUITEN

ALGEMENE BESTUREN

- Gemeenteraden
- Algemeen bestuur Waterschappen
- Provinciale Staten Zuid-Holland

PROCES EN INHOUD

ORGANISATIE

- Denktank RES
- Bestuurlijk overleg RES
- Projectgroep RES

LANDELIJKE COÖRDINATIE

NPRES

- Nationaal Programma RES

DOORREKENING

PBL

- Planbureau voor de Leefomgeving.